

ALADI/SEC/di 2619/Add.3  
15 de julio de 2016

## INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COOPERACION BILATERAL EN MATERIA DE IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION DE ORIGEN DIGITAL.

La III Reunión de Coordinadores Nacionales en Materia de Certificación de Origen Digital, realizada en la Sede de la ALADI el 16 de abril de 2015, propició la realización de veinticinco (25) reuniones bilaterales de coordinación entre los países presentes y dos (2) reuniones con la Secretaría General, para facilitar la ejecución de los proyectos del Programa de Cooperación, cuyos compromisos quedaron registrados en el punto 6 del Informe Final de la referida reunión.

En ocasión de generar un reporte actualizado respecto de las gestiones, avances y logros alcanzados entre los países miembros de la ALADI en materia de cooperación bilateral -con el fin de impulsar y fortalecer la implementación de la certificación de origen digital- la Secretaría General presenta este documento actualizado con la información recibida de las Representaciones Permanentes, con posterioridad a la publicación del documento ALADI/SEC/di 2619/Add. 2 de 10 de diciembre de 2015.

Cabe señalar que en oportunidad de actualizar la información sobre los resultados de cooperación horizontal, no todos los países remitieron la información solicitada.

Los países que actualizaron la información relativa a los resultados de la cooperación fueron: **Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.**

En consecuencia, la Secretaría General presenta este documento que contiene:

- a) una evaluación de cumplimiento de los compromisos de cooperación bilaterales asumidos en la III Reunión de Coordinadores Nacionales en Materia de Certificación de Origen Digital (16 de abril de 2015) y
- b) un estado de situación de la implementación de la certificación de origen digital de la ALADI en cada uno de los países.

Al respecto, en la tabla "Evaluación de cumplimiento los compromisos asumidos en la III Reunión de Coordinadores Nacionales (16 de abril 2015) para la implementación de Certificación de Origen Digital", la columna "Evaluación de cumplimiento de los compromisos", contiene una valoración respecto de cada uno de los compromisos asumidos por los países y el estado de cumplimiento de los mismos.

La tabla que contiene el “Estado de situación de la implementación de la Certificación de Origen Digital de la ALADI en cada uno de los países”, presenta el escenario en que se encuentra cada uno de los países en esta materia, y los avances que han reportado aquellos países que han remitido información, en oportunidad del presente Informe.

**EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES (16 DE ABRIL 2015) PARA LA IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION DE ORIGEN DIGITAL**

<b>PAISES</b>	<b>COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES</b>	<b>INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES</b>	<b>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS</b>
<b>Cuba Uruguay</b>	Acordaron la emisión de certificados de prueba de Uruguay hacia la Aduana de Cuba, utilizando la versión 1.8.0, con el objetivo de realizar pruebas de recepción.	No se recibió información respecto del compromiso asumido.  Culminó el proceso de homologación interna de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) <i>(Nota N° 199/15 de 6 de julio de 2015, de Uruguay)</i>	No se comunicó la realización de pruebas de homologación externa en la versión 1.8.0.
<b>Cuba Chile</b>	Acordaron la emisión de certificados de prueba de Chile hacia la Aduana de Cuba, utilizando la versión 1.8.0, con el objetivo de realizar pruebas de recepción.	Las entidades habilitadas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Unidad Central de Certificación de Origen de la Cámara Nacional de Comercio (UCCO), finalizaron las pruebas internas de homologación en la versión 1.8.0, referidas a los Acuerdos con Brasil, Colombia y Ecuador. <i>(Nota N° 59/15 de 25 de junio de 2015, de Chile y Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i>  El Servicio Nacional de Aduanas finalizó las pruebas de homologación internas del sistema de recepción de los COD, durante el mes de agosto. <i>(Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i>  La Aduana General de la República de Cuba (AGR) recibió certificados de Chile,	<b>CUMPLIDO</b> Se inició la emisión de CODs de Chile hacia Cuba y con ello el procedimiento de homologación externa entre Cuba y Chile.

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<p>realizando las pruebas correspondientes para los ajustes de la aplicación.</p> <p><i>(Nota RS/72-15 de 21 de setiembre de 2015, de Cuba)</i></p>	
<b>Cuba Brasil</b>	<p>Acordaron la emisión de certificados de prueba de Brasil hacia la Aduana de Cuba, utilizando la versión 1.8.0, con el objetivo de realizar pruebas de recepción.</p>	<p>La Aduana General de la República de Cuba (AGR) recibió certificados de Brasil, realizando las pruebas correspondientes para los ajustes de la aplicación, y contactará con los técnicos de Brasil para precisar los detalles necesarios.</p> <p><i>(Nota RS/72-15 de 21 de setiembre de 2015, de Cuba)</i></p>	<p><b>CUMPLIDO</b></p> <p>Se inició la emisión de CODs de Brasil hacia Cuba y con ello el procedimiento de homologación externa entre Cuba y Brasil.</p>
<b>Cuba Argentina</b>	<p>Acordaron la emisión de certificados de prueba de Argentina hacia la Aduana de Cuba, utilizando la versión 1.8.0, con el objetivo de realizar pruebas de recepción.</p>	<p>La Aduana General de la República de Cuba (AGR) recibió certificados de Argentina, realizando las pruebas correspondientes para los ajustes de la aplicación.</p> <p><i>(Nota RS/72-15 de 21 de setiembre de 2015, de Cuba)</i></p>	<p><b>CUMPLIDO</b></p> <p>Se inició la emisión de CODs de Argentina hacia Cuba y con ello el procedimiento de homologación externa entre Cuba y Argentina.</p>
<b>Cuba Ecuador</b>	<p>Acordaron que Ecuador envíe a Cuba los módulos para la generación del archivo XML en la versión 1.7.1 y para la firma digital del exportador.</p>	<p>Las modificaciones realizadas en el sistema cubano, con la cooperación de Ecuador, permitirán que el exportador proceda con la creación del certificado y su posterior firma electrónica.</p> <p>Se desarrollaron aplicaciones informáticas de firma electrónica, pruebas, documentación y elaboración de instructivos, y envío de archivos a la</p>	<p><b>CUMPLIDO</b></p> <p>Ecuador cooperó con el desarrollo de aplicaciones informáticas de firma electrónica, pruebas, documentación y elaboración de instructivos, y envío de archivos a la Cámara de Comercio de Cuba para su instalación.</p> <p>De la información aportada por Ecuador, no se aclara si se ha culminado con los</p>

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<p>Cámara de Comercio de Cuba para su instalación.</p> <p>La cooperación con Cuba finalizó por parte de Ecuador.</p> <p><i>(Nota N° 4-3-87-ALADI/2015 de 31 de diciembre de 2015, de Ecuador)</i></p>	<p>desarrollos informáticos correspondientes para la versión 1.8.0.</p>
<b>Argentina Brasil</b>	<p>Acordaron iniciar la etapa de homologación externa para lo cual establecieron un plan de procedimientos.</p>	<p>Fueron concluidos con éxito todos los procedimientos de prueba de Certificación de Origen Digital entre Brasil y Argentina, que involucran la emisión y recepción de CODs para los Acuerdos de Complementación Económica N° 18 y N° 14 y el Acuerdo Regional - Preferencia Arancelaria Regional N°4.</p> <p>El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC) considera concluida la etapa de homologación externa del COD entre Brasil y Argentina y está haciendo tratativas para implementar la última etapa del proyecto COD.</p> <p><i>(Nota N° 11/2016 de 29 de enero de 2016, de Brasil)</i></p>	<p>CUMPLIDO</p> <p>Se encuentra concluida la etapa de homologación externa entre Brasil y Argentina para los acuerdos mencionados.</p>
<b>Argentina Chile</b>	<p>Acordaron realizar video-conferencia para iniciar intercambios informales como paso previo a las pruebas de homologación externa.</p>	<p>Chile se encuentra realizando pruebas de homologación externa con dos entidades argentinas habilitadas a emitir certificados de origen: la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). <i>(Nota N° 36/16 de 26 de abril de 2016, de Chile)</i></p>	<p>CUMPLIMIENTO PARCIAL</p> <p>Se inició el procedimiento de homologación externa con certificados de prueba emitidos por Argentina y enviados a Chile. No hay información respecto de pruebas realizadas con CODs emitidos por Chile y recibidos por Argentina.</p>
<b>Argentina</b>	<p>Acordaron iniciar la etapa de</p>	<p>La Cámara Nacional de Comercio y</p>	<p>CUMPLIDO</p>

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
<b>Uruguay</b>	homologación externa para lo cual establecieron un plan de procedimientos.	Servicios de Uruguay (CNCS), la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) continúan realizando pruebas de homologación externa con Argentina. <i>(Nota N° 081/16 28 de marzo de 2016, de Uruguay)</i>	Se inició el procedimiento de homologación externa entre Argentina y Uruguay.
<b>Argentina Paraguay</b>	Acordaron que finalizada la etapa de homologación interna de Paraguay, comenzarán los trabajos con vistas a la homologación externa.	No se recibió información respecto de los compromisos asumidos.	No se informó el cumplimiento de la etapa de homologación interna de Paraguay, ni el inicio de la homologación externa.
<b>Paraguay Uruguay</b>	Acordaron iniciar las pruebas de homologación externa una vez que Paraguay culmine sus plataformas de emisión y recepción de COD, así como su homologación interna.	No se recibió información respecto de los compromisos asumidos.  Culminó el proceso de homologación interna de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) <i>(Nota N° 199/15 de 6 de julio de 2015, de Uruguay)</i>	No se informó el cumplimiento de la etapa de homologación interna de Paraguay, ni el inicio de la homologación externa.
<b>Paraguay México</b>	Acordaron que finalizados los desarrollos de homologación iniciarán el intercambio de información. Paraguay consultó la posibilidad de realizar un intercambio de experiencias con una visita a México, quedando pendiente la confirmación y fecha de la misma.	Manifestación de interés por parte de México en revisar los temas de homologación e intercambio de información de COD. <i>(Nota N° 054/15 de 13 de julio de 2015, de México)</i>	No se informó sobre sobre la eventual visita de Paraguay a México, ni sobre los avances en los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción de los CODs.
<b>Paraguay Colombia</b>	Acordaron que finalizadas las pruebas de homologación interna de Paraguay, comenzarán los trabajos con vistas a la homologación externa. Colombia evaluará la	No se recibió información respecto de los compromisos asumidos.	No se informó el cumplimiento de la etapa de homologación interna de Paraguay, ni el inicio de la homologación externa, así como tampoco la eventual ayuda de Colombia en el desarrollo de software

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
	posibilidad de ayudar a Paraguay para el desarrollo del software de inserción, validación y visualización de la firma digital.		para la firma digital.
<b>Paraguay Ecuador</b>	Acordaron que finalizadas las pruebas de homologación interna de Paraguay, comenzarán los trabajos con vistas a la homologación externa. Ecuador evaluará la posibilidad de ayudar a Paraguay para el desarrollo del software de inserción, validación y visualización de la firma digital.	Se intercambiaron criterios respecto del registro en el SCOD, pero no se llegaron a compromisos entre los dos países. <i>(Nota N°4-3-34- ALADI/2015 de 22 de junio de 2015, de Ecuador)</i>	No se informó el cumplimiento de la etapa de homologación interna de Paraguay, ni el inicio de la homologación externa.
<b>Paraguay Chile</b>	Acordaron que finalizadas las pruebas de homologación interna de Paraguay, comenzarán los trabajos con vistas a la homologación externa.	No se recibió información respecto del compromiso asumido. Las entidades habilitadas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Unidad Central de Certificación de Origen de la Cámara Nacional de Comercio (UCCO), finalizaron las pruebas internas de homologación en la versión 1.8.0, referidas a los Acuerdos con Brasil, Colombia y Ecuador. <i>(Nota N° 59/15 de 25 de junio de 2015, de Chile y Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i>  El Servicio Nacional de Aduanas finalizó las pruebas de homologación internas del sistema de recepción de los COD, durante el mes de agosto. <i>(Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de</i>	No se comunicó el comienzo de los trabajos relativos a la homologación externa entre ambos países.

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<i>Chile)</i>	
<b>Paraguay Brasil</b>	Acordaron que finalizadas las pruebas de homologación interna de Paraguay, comenzarán los trabajos con vistas a la homologación externa.	No se recibió información respecto del compromiso asumido.	No se comunicó el comienzo de los trabajos relativos a la homologación externa entre ambos países.
<b>Chile Brasil</b>	Acordaron que Chile envíe certificados de prueba a la Aduana brasileña, en la versión 1.8.0, con el objetivo de realizar pruebas de recepción.	Brasil y Chile se encuentran realizando pruebas de homologación externa. En esta oportunidad, Brasil envió certificados de pruebas a Chile <i>(Nota N° 36/16 de 26 de abril de 2016, de Chile)</i>	<p>CUMPLIDO</p> <p>Se continuó con el procedimiento de homologación externa con certificados de prueba enviados por Brasil a Chile.</p> <p>Cabe señalar, que anteriormente se habían enviado certificados de prueba de Chile hacia la Aduana de Brasil en versión 1.8.0.</p>
<b>Chile México</b>	Acordaron realizar el intercambio de puntos focales para iniciar los trabajos sobre certificación digital.	<p>Se llevó a cabo el intercambio de puntos focales durante la III Reunión de Coordinadores Nacionales.</p> <p><i>(Nota N° 054/15 de 13 de julio de 2015, de México)</i></p> <p>Las entidades habilitadas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Unidad Central de Certificación de Origen de la Cámara Nacional de Comercio (UCCO), finalizaron las pruebas internas de homologación en la versión 1.8.0, referidas a los Acuerdos con Brasil, Colombia y Ecuador.</p> <p><i>(Nota N° 59/15 de 25 de junio de 2015, de Chile y Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i></p>	<p>CUMPLIDO</p> <p>Cumplido en la propia reunión de Coordinadores Nacionales.</p>

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<p>El Servicio Nacional de Aduanas finalizó las pruebas de homologación internas del sistema de recepción de los COD, durante el mes de agosto.</p> <p><i>(Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i></p>	
<p><b>Chile</b> <b>Colombia</b></p>	<p>Acordaron que Colombia validaría las pruebas de la versión 1.8.0 enviadas por Chile, previa coordinación a través de una videoconferencia.</p>	<p>Se realizaron contactos con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) para avanzar en implementación y pruebas de la versión 1.8.0.</p> <p>Se espera que al finalizar el 2015 se tenga implementado el intercambio con Chile en la versión 1.8.0.</p> <p><i>(Nota MPC 057 de 19 de agosto de 2015, de Colombia)</i></p> <p>Las entidades habilitadas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Unidad Central de Certificación de Origen de la Cámara Nacional de Comercio (UCCO), finalizaron las pruebas internas de homologación en la versión 1.8.0, referidas a los Acuerdos con Brasil, Colombia y Ecuador.</p> <p><i>(Nota N° 59/15 de 25 de junio de 2015, de Chile y Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i></p> <p>El Servicio Nacional de Aduanas finalizó las pruebas de homologación internas del</p>	<p>No se informó el envío de CODs de prueba en la versión 1.8.0 por parte de Chile, ni la validación por parte de Colombia.</p>

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<p>sistema de recepción de los COD, durante el mes de agosto.</p> <p><i>(Nota N° 090/15 de 24 de setiembre de 2015, de Chile)</i></p>	
<b>Chile Uruguay</b>	<p>Acordaron que en el segundo semestre se dará inicio a las pruebas de homologación externa, en el servidor de Producción.</p>	<p>La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS), la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) comenzaron el proceso de pruebas de homologación externa con Chile.</p> <p><i>(Nota N° 081/16 28 de marzo de 2016, de Uruguay)</i></p> <p>Uruguay envió certificados de pruebas a Chile. <i>(Nota N° 36/16 de 26 de abril de 2016, de Chile)</i></p>	<p><b>CUMPLIDO</b></p> <p>Se dio inicio al procedimiento de homologación externa entre ambos países. Chile recibió certificados de prueba emitidos por Uruguay. Cabe señalar, que si bien el compromiso detallado en la primera columna refiere al servidor de Producción, las pruebas iniciadas fueron realizadas en el servidor de Homologación.</p>
<b>Chile Ecuador</b>	<p>Acordaron reiniciar envío de certificados de prueba en versión 1.7.1 y del resultado de las pruebas, determinar la fecha para el envío de certificados digitales de Ecuador. Se estima que el cambio a la versión 1.8.0 se llevará a cabo en el segundo semestre de 2015.</p>	<p>El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) y el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador (MCE) realizaron coordinaciones con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON-CHILE) y la Dirección Nacional de Aduanas Chile para informar que se realizaron desarrollos informáticos en la Ventanilla Única Ecuatoriana – SIGCO en la versión 1.8 del COD.</p> <p>Con ese desarrollo informático se intercambió información entre ambos países a fin de realizar el envío del XML en versión 1.8.</p> <p>Las pruebas no han podido ser concluidas</p>	<p><b>CUMPLIMIENTO PARCIAL</b></p> <p>Se enviaron certificados de prueba de Ecuador a Chile en versión 1.7.1</p> <p>No se ha recibido información acerca del cambio a la versión 1.8.0.</p>

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		<p>debido a que el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) solicitó a la DIRECON y Aduana de Chile respuesta de los envíos de pruebas realizadas.</p> <p>Ecuador se encuentra a la espera de los resultados en Chile para realizar cambios si corresponde o iniciar el proceso de implementación correspondiente.</p> <p><i>(Nota N° 4-3-87-ALADI/2015 de 31 de diciembre de 2015, de Ecuador)</i></p> <p>Ecuador envió certificados de pruebas a Chile en versión 1.7.1. <i>(Nota N° 36/16 de 26 de abril de 2016, de Chile)</i></p>	
<b>Colombia Ecuador</b>	Acordaron videoconferencia para determinar las fechas en las cuales comenzarían a intercambiar certificados en la versión 1.8.0 y comenzar con las pruebas de homologación interna del COD.	<p>El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) solicitó al Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador (MCE) subsanar ciertos elementos en el XML para realizar pruebas con Colombia en la versión 1.8. Asimismo, solicitó aclaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en lo que respecta al Acrónimo (CA1) utilizado en el XSD, para el tipo de certificado emitidos con destino a Colombia.</p> <p>El SENAE se encuentra en la disponibilidad de retomar las pruebas pertinentes para la actualización de la Versión 1.8 del COD, situación que se ha notificado a la DIAN.</p> <p><i>(Nota N° 4-3-87-ALADI/2015 de 31 de diciembre de 2015)</i></p>	No se informó sobre la realización de la videoconferencia, no obstante, Ecuador informó que está pronto para retomar pruebas de homologación externa con Colombia, para la actualización a la versión 1.8.

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
<b>Brasil Uruguay</b>	Acordaron dar inicio a la etapa de homologación externa estableciendo un plan de procedimientos, el cual se iniciará durante el mes de abril.	La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS), la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) continúan realizando pruebas de homologación externa con Brasil. <i>(Nota N° 081/16 28 de marzo de 2016, de Uruguay)</i>	CUMPLIDO Se inició el procedimiento de homologación externa con Brasil, y se están realizando pruebas.
<b>Bolivia Ecuador</b>	Bolivia ha querido interiorizarse con la aplicación del COD a efectos de considerar aspectos tecnológicos y técnicos en la próxima implementación del COD.	Se realizó asesoramiento por parte de Ecuador pero no se llegó a compromiso entre los países. <i>(Nota N°4-3-34- ALADI/2015 de 22 de junio de 2015, de Ecuador)</i>	CUMPLIDO Ecuador asesoró a Bolivia en aspectos tecnológicos y técnicos.
<b>Bolivia México</b>	Bolivia solicitó conocer las experiencias en la implementación del COD a fin de considerar aspectos técnicos de la puesta en marcha en su país.	Manifestación de interés por parte de México en revisar los temas de homologación e intercambio de información de COD. <i>(Nota N° 054/15 de 13 de julio de 2015, de México)</i>	No se informó sobre intercambio de experiencias en la implementación del COD.
<b>Bolivia Brasil</b>	En temas de PKI y emisión de COD, se definirá el plan de acción correspondiente.	Brasil propuso a Bolivia visitar el Instituto Nacional de Tecnología de la Información (ITI) en Brasilia y el sistema brasilero de emisión de CODs de la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP). <i>(Nota N° 65 de 3 de junio de 2015, de Brasil)</i>  Un equipo técnico de Bolivia participó en Seminario sobre Infraestructura de Claves Públicas en Brasilia, realizado por el Instituto Nacional de Tecnología (ITI) del 30 de junio al 2 de julio; y en la presentación del Sistema de Certificado de Origen Digital de FIESP (Federação das Indústrias do	CUMPLIDO Se llevaron a cabo reuniones técnicas en el marco del plan de acción correspondiente.

PAISES	COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES	INFORMACION APORTADA POR LOS PAISES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
		Estado de São Paulo), en relación al sistema de emisión de COD. <i>(Nota N° 101 de 24 de julio de 2015, de Brasil)</i>	
<b>Bolivia SG-ALADI</b>	Bolivia solicitó la visita de una delegación de la SG-ALADI para dar asistencia técnica a los efectos de conocer la estructura del COD.	No se recibió solicitud formal al respecto.	No se recibió solicitud formal al respecto.
<b>Venezuela SG-ALADI</b>	Venezuela decidirá antes del 30 de junio la solicitud de asistencia técnica a la Secretaría, bien sea en la forma de reuniones presenciales o de videoconferencias.	No se recibió solicitud formal al respecto.	No se recibió solicitud formal al respecto.

**ESTADO DE SITUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION DE ORIGEN DIGITAL DE LA ALADI  
EN CADA UNO DE LOS PAISES**

<b>PAIS</b>	<b>ESTADO DE SITUACION</b>
<b>ARGENTINA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Argentina y recibidos por la Aduana de Cuba</li> <li>- Intercambio de CODs entre Argentina y Brasil</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>AVANCES REPORTADOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Argentina y recibidos por la Aduana de Chile</li> </ul> </li> <li>• Se continuó realizando pruebas de homologación externa, en la versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Uruguay</li> </ul> </li> </ul>
<b>BOLIVIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción, ni haber cumplido con la las etapas de homologación interna y externa</li> </ul>
<b>BRASIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Brasil y recibidos por la Aduana de Cuba</li> <li>- CODs emitidos por Chile y recibidos por la Aduana de Brasil</li> <li>- intercambio de CODs entre Brasil y Argentina</li> <li>- intercambio de CODs entre Brasil y Uruguay</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>AVANCES REPORTADOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Brasil y recibidos por la Aduana de Chile</li> <li>- intercambio de CODs entre Brasil y Argentina (concluidas las pruebas para ACE 18 y 14, y AR N° 4)</li> </ul> </li> <li>• Se continuó realizando pruebas de homologación externa, en la versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Uruguay</li> </ul> </li> </ul>

PAIS	ESTADO DE SITUACION
<b>CHILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las entidades habilitadas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Unidad Central de Certificación de Origen de la Cámara Nacional de Comercio (UCCO), finalizaron las pruebas internas de homologación en la versión 1.8.0, referidas a los Acuerdos con Brasil, Colombia y Ecuador</li> <li>• El Servicio Nacional de Aduanas finalizó las pruebas de homologación interna del sistema de recepción de los CODs durante el mes de agosto</li> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Chile y recibidos por la Aduana de Cuba y la Aduana de Brasil</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>AVANCES REPORTADOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Uruguay y recibidos por la Aduana de Chile</li> </ul>
<b>COLOMBIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado la migración a la versión 1.8.0 ni haber culminado el correspondiente proceso de homologación interna, ni el intercambio de CODs en dicha versión</li> </ul>
<b>CUBA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción, ni haber cumplido con la etapa de homologación interna</li> <li>• No obstante, señala haber dado inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Argentina, Brasil y Chile, y recibidos por la Aduana de Cuba</li> </ul> </li> </ul>
<b>ECUADOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado la migración a la versión 1.8.0, haber culminado el correspondiente proceso de homologación interna ni el intercambio de CODs en dicha versión</li> </ul>
<b>MEXICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción ni haber cumplido con las etapas de homologación interna y externa</li> </ul>
<b>PANAMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción ni haber cumplido con las etapas de homologación interna y externa</li> </ul>
<b>PARAGUAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción ni haber cumplido con las etapas de homologación interna y externa</li> </ul>
<b>PERU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta el momento no ha realizado desarrollos para la implementación de la Certificación de Origen Digital de la ALADI.</li> </ul>
<b>URUGUAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Culminó el proceso de homologación interna de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP).</li> <li>• La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la CMPP están realizando pruebas de homologación externa con Argentina, en la versión 1.8.0.</li> <li>• Informó que se podría iniciar la homologación externa con Brasil en la segunda quincena de mayo de 2015</li> </ul> <p><b><u>AVANCES REPORTADOS:</u></b></p>

PAIS	ESTADO DE SITUACION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio inicio al procedimiento de homologación externa en versión 1.8.0               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODs emitidos por Uruguay y recibidos por la Aduana de Chile</li> </ul> </li> <li>• Se continuó realizando pruebas de homologación externa, en la versión 1.8.0.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Argentina y Brasil</li> </ul> </li> </ul>
<b>VENEZUELA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No informó haber completado los desarrollos de las plataformas de emisión y recepción, ni haber cumplido con las etapas de homologación interna y externa</li> </ul>